

Принято педагогическим советом

Протокол от 11.04.2023 № 13

Утверждаю

Директор Христюк Т.М.  
Приказ от 13.04.2023 № 69-ОД

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы в ГБОУ СОШ № 256**  
**Адмиралтейского районе Санкт-Петербурга**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Уровень ОО
1	2	3	4	7
<b>1.</b>				
1.1.	Нормативное обеспечение перехода на обучение по ФООП с 01.09.2023	постоянно	Администрация школы	Наличие плана-графика перехода на обучение по ФООП, ФАООП в ГБОУ СОШ № 256
1.2.	Формирование банка данных нормативных правовых документов, обеспечивающих переход на обучение по ФООП с 01.09.2023	постоянно	Администрация школы	Наличие банка данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на обучение по ФООП
1.3.	Разработка плана мероприятий по научно-методическому сопровождению перехода на ФООП в ОО	апрель 2023	Администрация школы	Руководящие и педагогические работники ГБОУ СОШ № 256 приняли участие в мероприятиях Плана

1.4.	Определение дефицитов при организации перехода на ФООП, в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель 2023	Рабочая группа	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению перехода на ФООП ГБОУ СОШ № 256
------	---	-------------	----------------	---

## 2.

2.1.	Определение рабочей группы, координирующей вопросы перехода на ФООП	апрель 2023 года	Педагогический совет	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП ГБОУ СОШ № 256
2.2.	Организация и проведение совещаний по вопросам перехода на ФООП	в течение года	Администрация Рабочая группа	Приняты меры по обеспечению введения перехода на ФООП в ГБОУ СОШ № 256, осуществляется контроль
2.3.	Проведение самодиагностики готовности к переходу на ФООП в ОО	апрель, июль, август 2023	Рабочая группа	Проведена самодиагностика готовности к переходу на ФООП, в том числе анализ ресурсного обеспечения (наличие результатов самодиагностики)
2.4.	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	октябрь-декабрь 2023	Рабочая группа	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ (наличие результатов мониторинга, для обеспечения объективности закупки учебников)

## 3.

3.1.	Развитие методических служб с учетом перехода на ФООП	январь – декабрь 2023	СПб АППО ИМЦ –ГБОУ СОШ № 256	Систематизирована работа методических объединений ГБОУ СОШ № 256 в соответствии с деятельностью единой системы методической службы.
3.2.	Организация деятельности методических объединений	апрель 2023	Председатели МО	Руководящие и педагогические работники ОО задействованы в работе учебно-методических объединений на территории

	на уровне ОО			районов Санкт-Петербурга
3.3.	Подготовка информационно-методической справки (промежуточные результаты перехода на ФООП )	январь 2024	Администрация школы	Подготовлена информационно-методическая справка
3.4.	Семинар для заместителей директоров по УВР и учителей начальных классов по сопровождению реализации ФООП НОО	апрель, сентябрь 2023	СПб АППО Администрация школы	Обеспечено участие ГБОУ СОШ № 256
3.5.	Семинары (не менее 10) для педагогов ОО по реализации ФООП и федеральных рабочих программ (далее - ФРП) для педагогов начальных классов, русского языка, литературы, географии, истории, обществознания и ОБЖ	июнь 2023	СПб АППО Администрация школы	Обеспечено участие ГБОУ СОШ № 256
3.6.	Разработка на основе ФООП основной образовательной программы ОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии нормативными требованиями	ежегодно до 1 сентября	Рабочая группа	Наличие разработанных на основе ФООП основных образовательных программ ГБОУ СОШ № 256, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, в соответствии нормативными требованиями
3.7.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП по следующим направлениям: нормативное	до 1 июля 2023	Рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП на уровне ГБОУ СОШ № 256

	правовое обеспечение деятельности ОО, организационно-методическое обеспечение, информационное обеспечение, психолого-педагогическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение			
3.8.	Методическое сопровождение при использовании конструктора учебных планов и программ	постоянно	Администрация школы	Использование конструктора для создания учебных планов и программ
<b>4.</b>				
4.1	Повышения квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на использование ФООП	постоянно	Администрация школы	Обеспечено участие ГБОУ СОШ № 256
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО при переходе на обучение по ФООП,	постоянно	Администрация школы	Использование диагностических материалов
4.3.	Включение в курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки модуля по реализации ФООП, ФРП по учебным предметам и	в течение года	СПб АППО Администрация школы	Прохождение курсов педагогами ГБОУ СОШ № 256

	федеральной программы воспитания			
4.4.	Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по реализации требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом требований ФООП для учителей 1-4 и 5-7, 10 классов	в течение года	СПб АППО Администрация школы	Прохождение программы повышения квалификации учителями ГБОУ СОШ № 256
4.5.	Направление педагогов ОО Санкт-Петербурга на курсы повышения квалификации ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России»	в течение года	Администрация школы	Прохождение курсов педагогами ГБОУ СОШ № 256
<b>5.</b>				
5.1.	Единый консультационный день по сопровождению реализации ФООП, ФАООП, ФРП по предметам и федеральной программы воспитания (для педагогических работников и управленческих кадров)	апрель 2023	СПб АППО Администрация школы	Обеспечено участие в едином консультационном дне по сопровождению реализации ФООП, ФРП по предметам и федеральной программы воспитания
5.2.	Круглый стол по обобщению опыта введения и реализации ФООП, ФАООП	ноябрь 2023	СПб АППО Администрация школы	Организация участия в проведении круглого стола по введению и реализации ФООП на уровне ГБОУ СОШ № 256

5.3.	Организационно-методическое сопровождение внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	в течение года	Администрация школы	Информация на сайте ГБОУ СОШ № 256, участие в районных и городских мероприятиях
5.4.	Мониторинг разработки ООП в соответствии с обновленными ФГОС	май, июнь 2023	СПб АППО Администрация школы	Обеспечен промежуточный контроль перехода на ФООП в ГБОУ СОШ № 256
5.5.	Информирование педагогических работников о мероприятиях, проводимых ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России» в рамках введения ФООП	в течение года	СПб АППО Администрация школы	Рассылка информационных писем
5.6.	Размещение на сайтах ОО информационных материалов о переходе на обучение по ФООП	постоянно	Ответственный за ведение сайта	Размещение информация на сайтах ГБОУ СОШ № 256

Принятые сокращения:

ФООП - федеральная основная общеобразовательная программа;

КО - Комитет по образованию;

СПб АППО - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования»;

ОО - образовательные организации;

ИМЦ - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» района Санкт-Петербурга;

АР - администрация района